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ABSTRAK 
Teknologi Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan inti suatu organisasi dan bukan hanyas 
sebagai alat pendukung. Pemerintah daerah tetapi juga sebagai instansi pemerintahan, 
menjadikan Teknologi Informasi sebagai salah satu visi dan misi yang perlu dicapai. Dalam 
rangka mencapai good government berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 41 Tahun 2007, 
dibutuhkan suatu pengelolaan TI agar dapat memastikan investasi TI menambah value dan 
selaras dengan tujuan instansi. Pemerintah saat ini belum memiliki prosedur dan kebijakan yang 
mengatur tentang pengelolaan layanan TI. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk 
membahas tentang service E-Transition layanan Teknologi Informasi E-Goverrment., 
menggunakan framework Information Technology Infrastructure Library V.3 (ITIL V.3) dengan 
domain Service Transition. Penelitian ini akan memberikan informasi tentang layanan (Service) 
dari sistem E-Government yang dapat dikterapkan di E-Government Kabupaten Karawang. 
Domain Service Transition ITIL V.3 ini memiliki 7 proses, yaitu transition planning and support, 
change management, release and deployment management, service asset and n configuration 
management, service valudation and testing,evaluation, dan knowledge management. E- 
Goverment. Tujuan dari Service Transition ini adalah memberikan layanan (Service) dari service 
SIMDA (Sistim Informasi Daerah) menjadi Teknologi E-Government. E- Government merupakan 
suatu service/layanan yang sangat penting bagi lembaga, pemerintahan sebagai suatu nilai dan 
tolak ukur keberhasilan penegelolaan administratif pemerintahan agar menjadi lebih baik, dan 
dapat mendukung pencapaian rencana strategis pemerintah untuk mencapai saran visi, misi dan 
tujuan lembaga tersebut, begitu halnya dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang. 
Hasil dari penelitian E-Service inii adalah sebuah kebijakan TI dan 5 prosedur terkait proses-
proses di ITIL yang menjadi prioritas. 
 
Kata Kunci : E-Goverment, ITIL(Information Technology Infrastructure Library), Service 
Transition and Planning Support 
1. PENDAHULUAN 
Kemajuan teknologi Informasi dan Komunikasi serta meluasnya perkembangan 
infrastruktur informasi teknologi telah mengubah cara dan pola pikir serta aktivitas organisasi, 
industri, bahkan pemerintahan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan organisasi akan 
keberadaan teknologi informasi untuk dapat mencapai tujuan strategis dan proses bisnis organisasi 
menjadi salah satu faktor pendorong pentingnya teknologi informasi. Ketergantungan ini 
menyebabkan tumbuhnya kebutuhan akan layanan teknologi informasi berkualitas tinggi yang 
dapat mengikuti kebutuhan organisasi serta user. Sistem baru atau modifikasi sistem yang 
dilakukan berpengaruh terhadap suatu pelayanan pelanggan. Sistem yang belum dikenal 
dikhawatirkan dapat menghambat kerja para user/pegawai untuk melayani pelanggan. Perubahan 
atas sistem baru atau modifikasi dinilai dapat mempengaruhi manajemen di dalamnya. Hal ini 
dikarenakan layanan TI tidak hanya melibatkan teknologi saja, melainkan melibatkan proses yang 
ada di dalamnya serta user atau pengguna. 
Sebagai lembaga pemerintahan yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan 
administratifnya memilikii peran yang sangat penting. Begitu pula dengan perkembangan sistem 
pelayanan dan pengelolaannya yang telah dipusatkan pada suatu sistem tertentu yaitu E-
Government yang akan mencatat dan menanggapi keluhan penggunanya. Meskipun memiliki 
beberapa sarana untuk menampung semua layanan tentang administratif sebuah pemerintahan. 
Namun dalam kenyataannya masih banyak keluhan karyawan/user yang belum dapat terselesaikan 
dengan baik yang perlu diperhatikan. Teknologi informasi memiliki hubungan dengan 
karyawan/user Oleh karena itu, pengadaan terhadap layanan TI tidak hanya fokus terhadap 
teknologi saja, melainkan juga harus memperhatikan kualitas layanan dan hubungan dengan 
karyawan sebagai usernya. Teknologi E-Government Kabupaten Karawang memberikan layanan 
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Service mengenai pengelolaan manajement pemerintahan kabupaten Karawang. 
Salah satu kerangka kerja disiplin TI dalam hal fungsi layanan TI adalah ITIL atau 
Information Technology Infrastructure Library yang merupakan suatu rangkaian konsep dan 
teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta  operasi teknologi informasi (TI). ITIL 
versi 3. Memiliki lima domain, yaitu Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service 
Operation serta Continual Service Improvement. Setiap domain, di dalamnya masih memiliki sub-
sub domain, seperti service transition yang memiliki sub domain Transition Planning and waktu 
pemanfaatan sumber daya, pengurangan untuk mewujudkan praktik ITSM atau COBIT untuk 
mendukung tata kelola teknologi informasi. 
Sedangkan IT Service merupakan asset yang paling krusial dalam sebah organisasi atau 
lembaga tertentu. Sebuah organisasi, lembaga atau departemen harus menginvestasikan level 
sumber daya yang tepat ke dalam manajemen IT Service dan IT System sebagai suatu layanan 
manajemen datanya. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) menyediakan sebuah 
framework untuk membuat pelayanan yang maksimal di bidang IT agar sesuai dengan bisnis yang 
dijalankan, memperbaiki kualitas pelayanan, mengurangi biaya pendukung layanan dan factor 
pendukungnya. ITIL dapat diaplikasikan di hampir setiap tipe lingkungan IT. Terlebih sebuah 
lembaga sekelas pemerintahan/Government yang sangat memerlukan layanan Teknologi Informasi 
membutuhkan analisa prosedur – prosedurnya untuk menjadikan kinerja divisi Service IT menjadi 
lebih baik lagi, terutama menjadikan prosedur-prosedurnya menjadi lebih efisien dengan biaya yang 
sedikit. Selain itu, terus diadakan peningkatan pelayanan di divisi Service IT sehingga pada akhirnya 
akan dapat membantu pihak manajemen pemerintahan / Government secara menyeluruh. 
Sejalan dengan kondisi tersebut, tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pemerintahan 
adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang siap pakai 
dengan sasaran akses yang tepat dan jelas, yaitu dengan mendefinisikan sebuah perancangan 
strategi layanan TI untuk peningkatan performa pengelolaan layanan teknologi informasi. Dalam 
ini model yang dikembangkan adalah untuk mendefinisikan fungsi layanan TI dan pedoman 
penyampaian layana TI dengan menggunakan pendekatan service strategy dan service design pada 
kerangka kerja ITIL versi 3. 
Penelitian ini mencoba membuat Layanan TI E-Government ini menggunakan framework 
ITIL ini berfokus pada Service Transition. Service Transition, sebagai acuan pembuatan transisi 
dari layanan TI SIMDA (Sistim Informasi Daerah) ke layanan TI E-Governmentce sebagai acuan 
dalam melayani operasional sehari hari dari manajemen layanan TI. 
2. KAJIAN PUSTAKA 
Layanan Teknologi Informasi (IT as a Service) Menurut Office Government Commerce, 
atau lebih deikenal dengan OGC (2007,p28), “A service is a means of delivering value to customers 
by facilitating outcomers want to chieve without the ownership of specific costs and risks.” IT adalah 
salah satu kategori service yang digunakan oleh bisnis (OGC, 20007). IT sebagai sebuah layanan 
biasanya berupa aplikasi-aplikasi dan infrastruktur yang dipaketkan dan ditawarkan sebagai 
layanan-layanan oleh IT internal organisasi atau penyedia-penyedia jasa eksternal (OGC, 2007) 
dalam (Ita,2013). 
Dalam pengertiannya (Suryadi:2016) layanan teknologi informasi adalah 
pertanggungjawaban dewan direksi dan manajemen eksekutif. Tata kelola TI merupakan bagian 
yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan dan berisi kepemimpinan dan struktur serta proses 
organisasi yang menjamin bahwa organisasi teknologi informasi mengandung dan mendukung 
strategi serta tujuan bisnis Oleh sebab itu, pengelolaan terhadap layanan TI tidak hanya fokus 
terhadap teknologi, melainkan dengan manajemen (organisasi) yang ada di dalamnya. Pada 
penelitian yang berjudul Orchestration of service design and serice transition ,dijelaskan bahwa 
service design maupun service transition merupakan proses penting, dikarenakan masing-masing 
layanan tidak hanya berperan dalam teknik saja melainkan juga support terhadap operasional. 
Dalam penelitian oleh Peterson tahun 2001 dijelaskan bahwa tata kelola TI memiliki peran 
terhadap pengambilan keputusan atau decision making oleh perusahaan, menunjukkan tanggung 
jawab masing-masing orang dalam organisasi serta merupakan aturan atau prosedur bahwa 
organisasi teknologi informasi mengandung dan mendukung strategi serta tujuan bisnis atau 
lainnya. Oleh sebab itu, pengelolaan terhadap layanan TI tidak hanya fokus terhadap teknologi, 
melainkan dengan manajemen (organisasi) yang ada di dalamnya. Pada penelitian yang berjudul 
Orchestration of service design and serice transition dijelaskan bahwa service design maupun 
service transition merupakan proses penting, dikarenakan masing-masing layanan tidak hanya 
berperan dalam teknik saja melainkan juga support terhadap operasional. dalam membuat dan 
memonitor keputusan atas tujuan stragetis TI 
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Manajemen Layanan Teknologi Informasi atau ITSM (Information Technology Service 
Management) adalah suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi (TI) yang secara filosofis 
terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan atau lembaga 
pemerintahan. ITSM berfokus pada proses dan karenanya terkait dan memiliki minat yang sama 
dengan kerangka kerja dan metodologi gerakan perbaikan proses (seperti TQM, Six Sigma, Business 
Process Management, dan CMMI) dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Liestiya pada tahun 
2016 yang berjudul “Analisis Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework 
ITIL V.3 Domain Service Operation (Studi Kasus : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 
Semarang)”. 
ITSM umumnya menangani masalah operasional manajemen teknologi informasi (kadang 
disebut arsitektur operasi) dan bukan pada pengembangan teknologinya sendiri. Contohnya, proses 
pembuatan perangkat lunak komputer untuk dijual bukanlah fokus dari disiplin ini, melainkan 
sistem komputer yang digunakan oleh bagian pemasaran dan pengembangan bisnis di perusahaan 
perangkat lunak-lah yang merupakan fokus perhatiannya. Banyak pula perusahaan non-teknologi, 
seperti pada industri keuangan, ritel, dan pariwisata, yang memiliki sistem TI yang berperan 
penting, walaupun tidak terpapar langsung kepada konsumennya. 
Kerangka kerja (framework) yang dianggap dapat memberikan contoh penerapan ITSM di 
antaranya : 
1. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 
2. Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 
3. Software Maintenance Maturity Model 
4. PRM-IT IBM's Process Reference Model for IT 
5. Application Services Library (ASL) 
6. Business Information Services Library (BISL) 
7. Microsoft Operations Framework (MOF) 
8. E-Sourcing Capability Model for Service Providers (eSCM-SP) dan eSourcing Capability 
Model for Client Organizations (eSCM-CL) dari ITSqc for Sourcing Management. 
Menurut Nurfaizah tahun 2013 dalam peneitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan 
Layanan TI Pada Domain Service Operation dengan menggunakan Framework ITIL V3 (studi kasus 
dana pensiun telkom), ITIL atau Information Technology Infrastructure Library (Pustaka 
Infrastruktur Teknologi Informasi), adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan 
infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi (TI). ITIL diterbitkan dalam suatu 
rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan TI. ITIL memberikan 
deskripsi detail tentang beberapa praktik TI penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang 
menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi TI. Pada 30 Juni 2007, OGC 
menerbitkan versi ketiga ITIL (ITIL v3) yang intinya terdiri dari lima bagian dan lebih menekankan 
pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. 
ITIL adalah best practice dari Service Management IT dan menjadi pilihan terpopuler saat 
ini sebagai framework analyst business seorang/sebuah client untuk defining roadmap bisnis dan 
infrastruktur IT yang konsisten dan komprehensif, agar bisnis perusahaan (business plan/strategy) 
sejalan dengan TI dan infrastruktur, kedepan diharapkan dapat mencapai kualitas dukungan 
layanan TI yang terkelola ITIL juga merupakan kumpulan dokumen berisikan best practices dan 
merupakan kerangka kerja dalam area IT Service Management. ITIL menjelaskan cara 
menyediakan layanan TI yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan maupun 
kebutuhan bisnis . ITIL dibangun dalam lima komponen utama, yaitu: 1. Service Strategy, 
memberikan panduan implementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan 
hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi (memberikan, mengelola serta mengoperasikan 
layanan TI), tapi juga sebagai sebuah aset strategis perusahaan yang telah dikembangkan pada 
penelitian Perancangan Tata Kelola Layanan Teknologi Informasi Menggunakan ITIL versi 3 
Domain ServiceTransition Dan Service Operation Di Pemerintah Kabupaten Karawang oleh Luki 
Aisha Kusuma Wardani1 pada tahun 2016. Panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip 
dasar dari konsep ITSM, acuan-acuan serta proses-proses inti yang beroperasi di keseluruhan 
tahapan ITIL Service Lifecycle. 2. Service Design, memberi panduan kepada organisasi TI secara 
sistematis dan ITIL juga merupakan kumpulan dokumen berisikan best practices mendesain serta 
membangun layanan TI maupun implementasi ITSM itu sendiri. Service Design berisi prinsip-
prinsip dan metode desain untuk mengkonversi tujuan strategis organisasi TI dan bisnis menjadi 
portofolio/koleksi layanan TI serta aset-aset layanan, seperti server, storage dan sebagainya. 
Ruang lingkup Service Design tidak hanya untuk mendesain layanan TI baru, namun juga proses-
proses perubahan maupun peningkatan kualitas layanan, kontinyuitas layanan maupun kinerja dari 
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layanan.3. Mendesain serta membangun layanan TI maupun implementasi ITSM itu sendiri. 3. 
Service Transition, menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan 
kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI baik yang baru maupun layanan TI yang 
diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Tahapan lifecycle ini memberikan 
gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam Service Strategy kemudian 
dibentuk dalam Service Design untuk secara efektif direalisasikan dalam Service Operation. 4. 
Service Operation, merupakan tahapan lifecycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian 
pengelolaan layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana 
mengelola layanan TI secara efisien dan efektif serta menjamin tingkat kinerja yang telah 
dijanjikan dengan pelanggan sebelumnya. Panduan-panduan ini mencakup bagaimana menjaga 
kestabilan operasional layanan TI serta pengelolaan perubahan desain, skala, ruang lingkup serta 
target kinerja layanan TI. 5. Continual Service Improvement, berisi panduan penting dalam 
menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi dan pengoperasiannya. 
CSI mengkombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas. 
 
Gambar 1. ITIL V3 Service Lifecycle (Sumber : OGC 2011) 
Sedangkan Letisya pada tahun 2016 menjelaskan bahwa peran service transition adalah 
untuk memberikan layanan yang diperlukan oleh bisnis ke dalam penggunaan operasional. Service 
Transition melakukan hal ini dengan menerima paket rancangan dari tahap service design dan 
merubahnya menjadi sistem operasional yang dibutuhkan. Jika kondisi bisnis, asumsi atau 
kebutuhan bisnis berubah setelah perancangan, maka modifikasi mungkin diperlukan dalam tahap 
service transition untuk menghasilkan layanan yang dibutuhkan. Service transition yang terkait di 
dalamnya adalah adanya manajemen dan koordinasi dari proses, sistem, dan fungsi yang 
diperlukan dalam pengujian, pembangunan sistem dan rilis sistem ke dalam manajemen 
pemerintahan. Kerja sama dalam tim manajemen untuk melakukan masa “percobaan” sebelum 
sistem rilis dan digunakan dalam kegiatan operasi sehari-hari dirasa penting agar kesalahan yang 
mungkin terjadi dapat diminimalisir dan adaptasi terhadap sistem baru/berubah mendapat respon 
yang baik. Service Transition berfokus untuk mengimplementasikan semua aspek dari layanan, 
bukan hanya aplikasinya dan bagaimana cara digunakan pada kondisi normal. 
Kesimpulan dari penulis tentang layanan TI(Teknologi Informasi) menggunakan frame work 
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) adalah satu kerangka praktis dalam 
membuat pelayanan TI(Teknologi Informasi) yang diperlukan untuk pengelolaan manajemen 
pemerintahan baik dari sisi manajemen maupun sisi bisnis.  
3. METODE PENELITIAN 
Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan sebuah metode yang akan menjadi acuan dalam 
penentuan objek penelitian dan permasahalan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. 
Khususnya dalam melakukan riset dibidang sistem informasi. Menurut Sugiyono (2009), metode 
penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 
tertentu. Metode yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Identifikasi yaitu metode dimulai dengan tahap identifikasi, yang diawali dengan 
penentuan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Permasalahan yang 
menjadi bahan kajian adalah bagaimana rancangan layanan TI dibagian dinas Komunikasi 
dan Informasi Pemerintah Kota Karawang.berdasarkan practice ITIL versi 3 pada domain 
Service Transition selanjutnya adalah menentukan tujuan lalu menentukan batasan 
penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan studi literatur dan studi lapangan.Tahap Identifikasi 
dilakukan untuk melihat permasalahan yang ada pada objek penelitian, agar penelitian yang 
dilakukan tepat sasaran. 
TechnoXplore 
Jurnal Ilmu Komputer & Teknologi Informasi 
ISSN : 2503-054X 
Vol 4 No: 1, April 2019 
 
32  
No. 1-004/Vol. 4/2019/TechnoXplore 
 
2. Tahap kedua adalah analisis.sangat penting dilakukan, karena dilakukan analisis dan 
penilaian penelitian, yang akan mempengaruhi penelitian, sesuai dengan rumusan dan 
batasan masalah yang telah ditentukan diawali dengan wawancara dan observasi untuk 
mengetahui kondisi manajemen layanan di Pemerintah Kabupaten Karawang. Setelah itu 
dilakukan Analisis Kondisi Layanan Eksisting. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap 
kondisi target yang ingin diterapkan di Pemerintah Kabupaten Karawang.Kemudian, 
dilakukan assessment mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan TI di Pemerintahan 
Kabupaten Karawang. Penilaian tersebut juga berguna untuk menentukan analisis prioritas. 
Assesment mengadaptasi ISO 15504, yaitu penilaian yang digunakan untuk mengukur ting 
suatu proses. Assessment yang dikembangkan hanya diadaptasi dari ISO 15504, tidak 
mengadopsi secarakeseluruhan. Dalam penelitian ini, dilakukan pengembangan assessment 
Hal tersebut dilakukan karena ITIL tidak mempunyai alat assessment kurangnya sumber 
data, Assessment primer tidak dapat dijadikan patokan, untuk itu dilakukan analisa data 
sekunder menggunakan Wardani, Murahartawaty, bagaimana n Dan bagaimana Service 
Operation. Informatika Best Service Transition. Langkah tujuan penelitian, penelitian. 
Tahap ini dalam tahap ini kondisi dari objek output ditentukan. Pada tahap ini ui untuk 
capability yang digunakan,tingkat kapabilitas sendiri.sendiri. Karena ssessment pada data 
metode Governance, Risk and Compliance matriks. Analisa GRC dilakukan dengan 
memetakan risiko yang berkaitan dengan tidak adanya proses ITIL terhadap tujuan institusi 
dan regulasi. Disamping pemetaan, dilakukan juga analisa referensi paper sebagai 
mengetahui proses mana yang sering menjadi prioritas dan diterapkan di sektor publik. 
Setelah itu dilakukan analisis kesenjangan dan analisis risiko untuk mengetahui 
rekomendasi yang akan dilakukan untuk perancangan. 
3. Tahap Perancangan Tahap ketiga atau tahap perancangan yang bertujuan melakukan 
perancangan dokumen pada proses domain Service Transition berdasarkan komponen 
technology. Tahap ini penting dilakukan karena dalam tahap ini akan dirancang hasil 
pesesuai dengan komponen pada ITIL, sesuai rekomendasi dari tahap analisis. 
4. Tahap Pengujian dan Pelaporan Tahap keempat adalah tahap pengujian dan pelaporan. 
Pengujian terhadap hasil perancangan kepada Diskominfo Kabupaten Karawang dan 
pelaporan setelah rancangan diuji.Pengujian dilakukan karena bermaksud untuk 
meverifikasi dan validasi bahwa tepat. Jika rancangan belum tepat dan tidak lolos uji, maka 
harus dilakukan analisis dari analisis kondisi eksisting. Pelaporan berupa analisis hasil 
rancangan setelah dilakukan pengujian. Setelah dirancang, dilakukan pengujian atau 
verifikasi dan validasi terhadap hasil rancangan. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh 
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Diskominfo. Jika rancangan telah lolos uji, maka 
dilakukan pelaporan hasil rancangan kepada pihak Diskominfo sebagai pengelola layanan TI 
di Pemerintah Kabupaten Karawang. Jika rancangan tidak lolos uji, maka kembali pada 
tahap sebelumnya yaitu tahap perancangan, untuk dilakukan perancangan ulang. 
5. Tahap Kesimpulan Tahap terakhir adalah tahap kesimpulan, yang dilakukan untuk menarik 
kesimpulan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah. Tahap kesimpulan penting 
dilakukan karena kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian 
ini. Tahapan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
Gambar 3.Metode Penelitian 
Sedangkan dalam kerangka framework ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library) dengan domain service Transition. IT Governance adalah sebuah struktur dari hubungan 
relasi dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu manajamen pemerintahan dalam 
mencapai tujuan dengan memberikan nilai tambah ketika menyeimbangkan resiko dengan 
1
•Identifikasi
2
•Analisis
3
•Perancangan
4
•Pengujian
5
•Pelaporan
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menyesuaikan TI dan proses pengelolaam administratifnya. IT Governance muncul sebagai 
jembatan antara scope bisnis dengan TI, yang disebabkan terjadinya sebuah gap antara teknologi 
yang diterapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. IT Governance bukanlah suatu manajemen 
tersendiri, tetapi pada dasarnya juga merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Manfaat IT 
Governance itu sendiri pada dasarnya sangat sulit untuk dikuantifikasikan karena ukuran 
keberhasilan penanganan TI itu pada dasarnya bersifat Intangible. 
Kerangka Kerja E-Transition memiliki beberapa tahapan. Setiap tahapan ini harus 
menjamin bahwa layanan dapat beroperasi pada kondisi yang tidak biasa dan ekstrim, dan bantuan 
tersedia ketika terjadi kesalahan. Dalam service transition terdapat proses-proses di dalamnya, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Transition Planning and Support. Pada dasarnya tujuan proses ini adalah merencanakan 
dan mengoordinasikan sumber daya untuk memastikan bahwa persyaratan dalam service 
srategy telah dikodekan dalam service design secara efektif dan direalisasikan dalam service 
operation. Selain itu juga untuk mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan resiko 
kegagalan dan ganguan diseluruh kegiatan transisi. Transition Planning and Support secara 
signifikan dapat meningkatkan kemampuan penyediaan layanan untuk menangani volume 
yang tinggi atas perubahan dan rilis berdasarkan basis pelanggan. 
2. Change Management, memastikan bahwa perubahan dicatat, dievaluasi, terotorisasi, 
diprioritaskan, direncanakan, diuji, dilaksanakan, didokumentasikan dan di- review secara 
terkendali. Tujuan dari proses Change Management adalah untuk memastikan bahwa 
metode standar yang digunakan efisien dan cepat dalam penanganan semua perubahan, 
semua perubahan dicatat dalam sistem manajemen konfigurasi dan resiko bisnis secara 
keseluruhan dapat dioptimalkan. 
3. Service Asset and Configuration Management. SCAM mendukung bisnis dengan 
menyediakan informasi akurat dan kontrol seluruh aset serta hubungan yang membentuk 
suatu infrastruktur organisasi. Tujuan dari SCAM sendiri adalah untuk mengidentifikasi, 
mengontrol, dan menghitung aset pada layanan dan item konfigurasi (CI), melindungi dan 
menjamin itegritas pada siklus hidup layanan. 
4. Release and Deployment Management. Tujuan dari proses ini adalah untuk merakit dan 
menempatkan semua aspek layanan baru atau yang berubah dalam produksi dan 
menetapkan pengguna efektif suatu layanan. Pada proses ini mencakup keseluruhan 
perakitan implementasi layanan baru atau berubah untuk penggunaan operasional, dari rilis 
perencanaan hingga mendukung kehidupan awal. 
5. Service Validation and Testing. Pengujian dinyatakan berhasil bergantung pada 
pemahaman layanan holistik, yaitu bagaimana layanan akan digunakan dan cara layanan 
tersebut dibangun. Semua layanan baik swadaya maupun hasil pembelian perlu diuji secara 
tepat, memberikan validasi atas kebutuhan bisnis dan dapat dipenuhi dalam berbagai macam 
situasi yang diharapkan ke tingkat resiko bisnis yang sudah disepakati. Tujuan utama dari 
proses ini adalah untuk memberikan bukti objektif bahwa layanan baru/berubah 
mendukung kebutuhan bisnis. 
6. Evaluation adalah proses dimana layanan ini akan sangat berguna untuk bisnis dan 
memastikan bahwa layanan akan berlanjut dan relevan dengan menetapkan matrik yang 
tepat dan teknik pengukuran. Proses ini juga mempertimbangkan masukan untuk service 
transition untuk mengatasi relevansi dari desain layanan,pendekatan transisi itu sendiri dan 
kesesuaian dari layanan baru/berubah untuk lingkungan operasional dan bisnis yang 
sebenarnya ditemui dan diharapkan. 
7. Service Knowledge Management bertujuan memastikan bahwa orang yang tepat telah 
memiliki pengetahuanbenar, tepat untuk menyampaikan dan mendukung layanan yang 
dibutuhkan oleh bisnis. Hal ini memberikan layanan lebih efisien terhadap peningkatan 
kualitas, kejelasan dan kesamaan pemahaman atas nilai yang diberikan oleh layanan, dan 
informasi relevan yang selalu tersedia. 
4. HASIL DAN PEMBAHANASAN 
Transition Planning and Support 
CSA PEMDA Karawang menyebutkan bahwa perusahaan telah memiliki definisi yang 
jelas tentang tujuan implementasi sistem yang disusun dan telah didokumentasikan secara rapi dan 
sistematis. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara kepada Pak Agus pada bagian 
administrasi PEMDA Karawang. “Jelas ada perencanaan untuk pengimplementasian sistem di sini 
(CSA PEMDA Karawang), kalau perencanaan itu tidak ada bagaimana sistem baru dapat 
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diterapkan di sini.” Sama halnya seperti yang telah dikatakan oleh Pak Agus , pihak IS yang 
diwakili oleh Ibu Yani juga mengatakan bahwa perencanaan terhadap pengimplementasian suatu 
sistem baik baru ataupun yang dimodifikasi selalu dilakukan agar sistem sesuai dan agar dapat 
mengendalikan masalah yang mungkin terjadi. “Waktu akan ada pengimplementasian sistem baru 
seperti pergantian dari SIMDA ke E-SIMDA diberi perintah untuk menangani proyek tersebut. 
Berdasarkan perintah itu mulai merencanakan apa dan kapan akan melakukan implementasi E-
SIMDA, semuanya ada dalam activity plan yang disusun”. 
Dukungan manajemen terhadap implementasi E-SIMDA, ditetapkan dalam project support 
yang telah tercantum dalam activity plan dengan agenda menyiapkan ruang posko, line telepon 
untuk ruang posko, menyiapkan transportasi, konsumsi, serta dokumentasi yang meliputi absensi, 
foto kegiatan, berita acara dan lain-lain. Selain beberapa hal tersebut, salah satu dunungan yang 
diberikan untuk mendukung jalannya kegiatan implementasi E-SIMDA adalah penyusunan dan 
pembagian modul E-SIMDA. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Budi yang 
mengatakan bahwa Ada modul yang dapat agar lebih tahu langkah-langkah penggunaan E-SIMDA 
waktu diadakan training tentang E-SIMDA itu. 
Dalam service transition, membuktikan adanya proses Request for Change (RFC) yang 
merupakan adanya rincian perubahan sistem yang diusulkan serta dicatat baik secara tertulis 
maupun elektronik. Selain itu juga dinilai telah melakukan aktifitas perencanaan dan 
pengkoordinasian, serta dukungan yang diberikan oleh manajemen seperti yang dicantumkan 
dalam panduan ITIL. Baik perencanaan dan pengkoordanisian serta dukungan oleh manajemen 
dapat dilihat dari adanya bukti dokumen surat keputusan yang dikeluarkan oleh Chief Operation 
Officer PEMDA Kabupaten Karawang serta activity plan yang disusun. Namun, dalam dokumen 
belum terdapat atau tercantumnya kriteria-kriteria sistem baru yang nantinya didefinisikan dalam 
Service Acceptance Criteria (SAC) dan didokumentasikan dalam Service Design Package (SDP). 
SAC memberikan penjelasan mengenai kriteria dari sistem baru atau modifikasi yang dilakukan 
oleh perusahaan baik SAC maupun RFC akan didokumentasikan dalam sebuah dokumentasi yang 
disebut SDP. Sehingga SDP sendiri berisikan proses, waktu pelaksanaan, serta informasi-informasi 
lainnya. SDP juga disusun untuk setiap layanan TI baru, perubahan besar (Major Change) atau IT 
Service Retirement. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk menambahkan baik SAC maupun 
SDP dalam dokumen proyek mengingat kesiapan terhadap perencanaan nantinya akan dibutuhkan 
pada proses di dalamnya. 
Change Management 
Dalam proses pergantian dari SIMDA ke E-SIMDA, perusahaan berusaha untuk 
memikirkan semua kendala dan masalah yang mungkin terjadi pada saat proses 
pengimplementasian E-SIMDA nantinya. Beberapa hal yang dilakukan adalah dengan membentuk 
sebuah tim yang memiliki tanggung jawab atas perubahan manajemen yang terjadi akan nantinya. 
Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Yani bahwa “Sudah memiliki tim untuk menangani masalah 
tersebut, itu pun telah dipikirkan oleh pusat. Semua sudah ada dalam dokumen yang disertakan 
oleh pihak pusat, tim itu siapa saja dan apa tugasnya. Jadi tinggal melaksanakan apa yang sudah 
diperintahkan pusat.” detail mengenai perubahan saat akan dilaksanakannya implementasi sistem 
dirumuskan dalam actviity plan. Activity plan memberikan detail terhadap beberapa aktifitas yang 
akan dilakukan, misalnya untuk penyiapan user akses. Aktifitas yang harus dilakukan yaitu 
standarisasi penamaan user, mapping posisi jabatan user ke profil E-SIMDA, identifikasi 
ketidaksesuaian job user dengan profil E-SIMDA, upload data user, serta pembuatan user 
account/password untuk user E-SIMDA. 
Service Asset and Configuration Management Transition Service 
Baik pihak CSA maupun IS menyebutkan bahwa adanya pemeliharaan terhadap aset TI oleh 
perusahaan. Aset baik komputer maupun jaringan dikontrol agar sistem dapat berlangsung dengan 
baik terutama saat digunakan untuk melayani keluhan atau pelaksanaan pembayaraan para 
pelanggan. Seperti yang dikemukan oleh Ibu Budi bahwa Tentu rutin dilakukan karena pekerjaan 
telah link satu sama lain, jadinya maintenance itu rutin dilakukan. Hal ini menjelaskan bahwa 
adanya kontrol terhadap keberadaan TI perusahaan setelah implementasi, dikarenakan setiap 
kegiatan operasional perusahaan termasuk kegiatan pelayanan terhadap pelanggan telah 
dikendalikan oleh TI, sehingga TI sangat penting keberadaannya. Kontrol atau maintenace 
dilakukan agar dapat menghindari dan mengendalikan resiko yang mungkin terjadi di kemudian 
hari. Pihak IS sendiri yang diwakili oleh Ibu Yani mengatakan bahwa Sebelum sistem 
diimplementasikan, ya termasuk jaringan, basisdata, infrastukur sudah diatur sedemikian rupa, 
setiap hal seperti masalah infrastruktur itu sudah ada yang menangani sendiri. Sudah ada bagiannya 
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masing- masing yang bertanggung jawab. Dalam dokumen pembentukan satuan tugas (SATGAS) 
Champion Team Roll Out E-SIMDA di masing-masing bagian administrasi menjadi tanggung 
jawab tim infrastruktur dan user management support, yaitu meyiapkan fungsi support pre 
implementasi maupun paska implementasi berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur end user. Item 
configuration (CI) mengacu pada support terhadap layanan TI, termasuk manusia/user di dalamnya 
adalah adanya sinkronisasi atau ketepatan terhadap komponen TI yang ada dengan kebutuhan 
untuk operasional (sistem). 
Release and Deployment Management 
Adanya penjadwalan sebelum rilis sebuah sistem akan diikuti dengan pengadaan pelatihan 
terhadap staf/karyawan yang bersangktan, hal ini dikemukakan oleh pihak IS dan dapat dilihat dari 
adanya dokumen pembentukan satuan tugas yang dibentuk oleh pusat dan ditindaklanjuti oleh 
wilayah regional yang dan kemudian akan menyusun perencanaan dalam bentuk activity plan 
seperti yang sudah dijelaskan pada poin transition planning and support. Seperti yang dikatan oleh 
Ibu Yani bahwa Ya proses rilisnya sistem itu kan ada dalam activity plan yang udah disusun, 
waktu dan proses apa yang akan dilakukan sudah tertera di sana. Pernyataan di atas diperkuat 
dengan tim deployment yang telah disusun dengan tugas bertanggung jawab untuk membantu 
dalam pembuatan perencanaan untuk fungsi organizing pelaksanaan implementasi dan 
bertanggung jawab melakukan fungsi koordinasi secara langsung untuk proses deployment dengan 
unit terkait. Sedangkan oleh pihak CSA Salatiga hal ini biasanya dikenal dengan masa pengenalan 
sistem dilakukan sebelum sistem dioperasikan setiap divisi, ini dilakukan demi kelancaran 
pengoperasionalan sistem. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada karyawan 
CSA Salatiga, pelatihan diberikan setiap ada sistem baru yang masuk. Dalam activity plan, 
pelatihan terdapat pada poin training modul teknikal, komersil, dan billing, pembagian terhadap 
modul dilakukan sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh sistem yaitu fungsi teknikal (network), 
komersial (layanan terhadap costumer/client), dan billing. 
Sebuah sistem baru akan diterbitkan dan dioperasikan pada divisi yang bersangkutan, 
penempatan terhadap kebutuhan akan sistem itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa agar dapat 
membantu operasional sehari-hari. Contohnya, perangkat lunak E-SIMDA yang dinilai telah dapat 
membantu dan meringankan kegiatan operasional sehari-hari untuk plasa Telkom seperti dalam hal 
pelaporan dan pembayaran billing pelanggan yang kini dapat dilakukan di ternimal manapun. 
Dalam ITIL service transation hal ini termasuk dalam adanya realese package yang pada 
dasarnya berisi release planning, yaitu rincian mengenai perencanaan release sebuah sistem, 
dimana perusahaan mengeluarkan surat keputusan dan adanya activity plan, distribution and 
installation, yaitu mengenai pendistribusian sistem tersebut dan penginstalasian, dalam sistem E-
SIMDA. Selain itu, perlu disesuaikan dengan aktifitas dalam service transition, perusahaan telah 
melakukan. 
Service Validation and Testing. 
Sebelum sebuah sistem baru atau yang diubah siap untuk diimplementasikan untuk kegiatan 
operasional perusahaan, sistem akan divalidasi terlebih dahulu agar sistem baru/berubah tersebut 
telah sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Validasi dianggap dapat menguragi resiko yang 
timbul saat sistem telah diimplementasikan. Bagi perusahaan, testing terhadap sistem selalu 
dilakukan untuk meminimalisir error/bug yang terjadi sehingga sistem benar-benar siap pakai. Hal 
ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Yani bahwa Untuk uji coba sistem tentu ada, biasanya akan 
dikeluarkan berita acaranya biar tahu sampai mana sistem itu berfungsi, dalam berita acara kan ada 
ukuran penilaiannya, apakah itu in-progress, sukses atau malah gagal. Nah, itu berlaku untuk 
setiap area/regional. 
Evaluation 
Adanya penilaian secara rutin terhadap sistem dan monitoring rutin dilakukan oleh pihak IS 
untuk menjaga kestabilan sistem dalam melakukan pengecekan terhadap sistem jika ada 
permasalahan atau error. Dalam kegiatannya, error pada sistem perusahaan dinilai jarang oleh para 
user atau pengguna. Jika dilihat pada actity plan yang telah dirumuskan, activiy plan poin 18, 
kontrol terhadap sistem telah menjadi perhatian tersendiri. Kontrol yang dilakukan meliputi 
monitoring tiket gangguan, input data pending request, operasional Telco, weekly review, daily 
operation report dan transaksi report, mekanisme problem solving serta antisipasi adanya change 
request aplikasi E-SIMDA. Selain itu, tim helpdesk support juga bertanggung jawab terhadap 
fungsi support untuk solver terhadap problem yang dilaporkan oleh user serta bertanggung jawab 
untuk monitoring keluhan yang masuk. 
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IS menyediakan konsultasi khusus bagi para user apabila user mengalami permasalahan 
dengan menyediakan pemecahan masalah secara online. Informasi ini dikemukakan oleh Pak Agus 
: IS memberikan solusi dengan cepat kalau ada error, biasanya tinggal online dengan IS, tanyakan 
error-nya bagaimana, lalu bisa mendapatkan respon, dan akan dibantu seperti diarahkan oleh 
orang IS. Penilaian terhadap sistem atau evaluasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan guna 
pengecekan terhadap permasalahan atau error yang pernah terjadi, namun juga dilakukan untuk 
mengetahui apakah sistem yang digunakan masih dapat menampung data operasional atau hanya 
untuk sekedar meng- upgrade sistem. 
Pada pembahasan mengenai service validation and testing, evaluasi terhadap suatu sistem 
akan diterbitkan dalam berita acara pelaksanaan trial yang berisi hasil evaluasi kesiapan terhadap 
sistem. Hal-hal yang dievaluasi adalah kesiapan user login, kesiapan terminal end user, dan 
pelaksanaan uji coba transaksi. Beberapa hal yang perlu perhatikan adalah proses evaluasi, 
perencanaan evaluasi, pengertian terhadap efek dari perubahan, evaluasi terhadap prediksi dan 
aktualisasi dari performance sistem seharusnya dapat diketahui dari adanya service accaptance 
criteria (SAC) dan service design package (SDP) seperti yang telah dibahas pada transition 
planning and support. Perusahaan perlu mendokumentasikan bagaimana proses evaluasi itu 
berlangsung dan cara penilaiannya, bahkan perencanaan, dampak, serta prediksi terhadap 
performance sistem. Pelatihan terhadap para karyawan pun dilakukan agar pada saat 
pengoperasionalan sistem, para user telah dapat mengoperasikan sistem tersebut. Pelatihan yang 
diberikan oleh pihak IS selalu disesuaikan dengan setiap bagian/departemen, misalkan untuk 
bagian penanganan keluhan pelanggan/costumer care (Plasa Telkom) akan diberikan pelatihan 
khusus untuk sistem yang digunakan di sana. 
Service Knowledge Management 
Berdasarkan aktivitas pada service knowledge management yang ada pada ITIL V.3, hal 
yang dapat dilihat adalah adanya mekanisme migrasi data yang dilakukan saat akan mengkonversi 
sistem SIMDA ke E-SIMDA. Transfer data dilakukan agar data-data yang dahulunya ada dalam 
SIMDA dapat diakses di E-SIMDA dan digunakan kembali. Dalam migrasi data sendiri, terdapat 
beberapa hal yang terdokumentasi dalam activity plan dan dilakukan oleh perusahaan seperti 
komparasi data di SIMDA dan E-SIMDA, melakukan tindak lanjut hasil dari komparasi tersebut, 
backkup data SIMDA sebelum/sesudah proses migrasi, menutup akses user ke SIMDA pada saat 
pelaksanaan migrasi, merubah profil all user SIMDA, merubah previllage user SIMDA, validasi 
data SIMDA dan E-SIMDA (hasil migrasi), dan dokumentasi terhadap trial migrasi. Hal ini 
diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Yani dalam wawancaranya bahwa Kalau untuk data, ada 
yang namanya migrasi data, jadi data-data seperti data pelanggan yang ada di basis data SIMDA 
dipindahkan ke E- SIMDA, tahap-tahapnya banyak, bisa dilihat di activity plan, ya seperti 
komparasi data, backup data sesudah dan sebelum proses migrasi, validasi data, dan lain-lain, lihat 
saja di activity plan-nya.Selain itu, seperti yang di jelaskan oleh Ibu Budi bahwa semua data yang 
di-input-kan pada sistem berasal dari pelanggan sendiri, misalkan saja untuk transaksi pembayaran 
telepon, data yang diperoleh berdasarkan besarnya tagihan yang dihasilkan oleh pelanggan 
tersebut. Data-data transaksi yang di-input-kan kemudian akan dijadikan sebagai acuan serta 
informasi kemudian dilanjutkan pada departemen lain untuk diolah kembali. 
5. KESIMPULAN 
CSA (Costumer Service Area) Kabupaten Karawang pada dasarnya telah menjalankan 
proses service transition yang merupakan salah satu proses atau domain dalam ITIL V.3. CSA 
menyadari pentingnya masa transisi sebelum rele Kabupaten Karawang ase sebuah sistem seperti 
pergantian sistem government ke E-Government agar sistem yang baru dapat diterima oleh para 
pegawai sehingga dapat digunakan untuk menanggapi keluhan pelanggan. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan oleh perusahaan adalah melengkapi dokumen-dokumen seperti Service Design 
Package, Service Criteria Accaptance, dan emergency change serta membentuk emergency 
change advisory board agar dapat meningkatkan performa perusahaan melayani pelanggan. 
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